

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 28. 12. 2015

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasled. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov -
Obchodný zákonník medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ	: Nitrianska organizácia cestovného ruchu
zastúpená	: PhDr. Jánom Vančom, PhD., predsedom predstavenstva
sídlo	: Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
IČO	: 42 209 005
DIČ	: 202 345 6402
bankové spojenie	: ČSOB, a.s., pobočka Nitra
číslo účtu	: 4015649679/7500
BIC	: CEKOSKBX
IBAN:	: SK71 7500 0000 0040 1564 9679
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ	: NOPS spol. s r.o.
-------------------	----------------------------

Čl. I
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že pôvodné znenie Zmluvy o dielo zo dňa 28.12.2015 sa mení nasledovne:

1.1 V Čl. I. Predmet zmluvy sa v bode 1.1. vypúšťa doterajšie znenie:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vyrobí, dovezie, osadí a namontuje pre objednávateľa nasledovné reklamné informačné turistické nosiče:

- 8 kusov jednostrannej vitríny so sklom,
- 3 kusy obojstrannej vitríny so sklom,
- 4 kusy označnikov,
- 3 ks skruží na lepenie plagátov,

ktoré sú bližšie definované v cenovej ponuke zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1.“

nahrádza novým znením, a to:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vyrobí, dovezie, osadí a namontuje pre objednávateľa nasledovné reklamné informačné turistické nosiče:

- 8 kusov jednostrannej vitríny so sklom,
- 3 kusy obojstrannej vitríny so sklom,
- 4 kusy označníkov,
- 2 ks skruží na lepenie plagátov,
- 2 ks striežok skruží na lepenie plagátov s osvetlením,

ktoré sú bližšie definované v cenovej ponuke zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1 a v cenovej ponuke a vizualizácii zhotoviteľa, ktorá naceňuje a zobrazuje striežky skruží na lepenie plagátov s osvetlením a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku ako jeho príloha č. 1.“

1.2 V Čl. II Čas a miesto plnenia sa doterajšie znenie bodu 2.1:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať a namontovať predmet plnenia priebežne podľa časového harmonogramu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy, najneskôr však do 31. 12. 2016.“

nahrádza novým znením, a to:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje vyrobiť, odovzdať objednávateľovi a doviezť na miesto určené objednávateľom v rámci územia mesta Nitra predmet plnenia najneskôr do 31.12.2016, pričom objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi na splnenie tejto jeho povinnosti nevyhnutnú súčinnosť.“

Ohľadom montáže a osadenia predmetu plnenia sa zmluvné strany vzájomne dohodli, že zhotoviteľ bude povinný vykonať osadenie a montáž jednotlivých predmetov plnenia po ich odovzdaní, vždy najneskôr do 1 mesiaca odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa pre zhotoviteľa na osadenie vo výzve špecifikovaných predmetov plnenia. Písomná forma výzvy je dodržaná aj pri použití prostriedkov elektronickej pošty; v takom prípade zhotoviteľ obratom potvrdí objednávateľovi prijatie výzvy. Objednávateľ je povinný vyzvať zhotoviteľa na osadenie a montáž jednotlivých predmetov plnenia najneskôr do ukončenia rekonštrukcie autobusovej stanice.“

1.3 V Čl. III Cena plnenia a platobné podmienky sa v bode 3.4 vypúšťa znenie:

„Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po odovzdaní a prevzatí diela. Nakoľko bude predmet plnenia odovzdávaný priebežne, fakturácia bude taktiež príbežná podľa reálneho odovzdávania predmetu zmluvy.“

a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„Vzhľadom k tomu, že výroba a dodanie predmetu plnenia sa bude uskutočňovať z časového hľadiska skôr ako osadenie a montáž predmetu plnenia v mieste plnenia, ktorá bude uskutočnená až následne na výzvu objednávateľa, bude fakturácia nasledovná:

- zhotoviteľ bude oprávnený najskôr v deň podpísania preberacieho protokolu, ktorým objednávateľ bez výhrad preberie odovzdávané predmety plnenia, vystaviť faktúru na

zaplatenie 85 % z ceny vyrobených a odovzdaných predmetov plnenia vyčíslenej v cenových ponukách zhotoviteľa, ktoré tvoria Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo zo dňa 28.12.2015 a Prílohu č. 1 toho dodatku

- zhotoviteľ bude oprávnený najskôr v deň podpísania preberacieho protokolu, ktorým objednávateľ bez výhrad preberie montáž predmetov plnenia na dohodnutom mieste plnenia – autobusovej stanici v Nitre, najneskôr však do ukončenia rekonštrukcie autobusovej stanice, vystaviť faktúru na zaplatenie zostávajúcich 15 % z ceny montovaných a osadených predmetov plnenia vyčíslenej v cenových ponukách zhotoviteľa, ktoré tvoria Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo zo dňa 28.12.2015 a Prílohu č. 1 toho dodatku.“

1.4 V Čl. V Osobitné dojednania sa v bode 5.2 za existujúci text dopĺňa nasledovné znenie:

„Zmluvné strany sa dohodli, že pred samotným zhotovením 2 ks striežok skruží na lepenie plagátov s osvetlením vyrobí zhotoviteľ vzorovú ukážku predmetnej striežky. Následne prebehne odsúhlasenie vizuálu striežky medzi objednávateľom a zhotoviteľom. O tomto bude spisovaný odsúhlasovací protokol, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami. Bez uvedeného protokolu nemôže zhotoviteľ pokračovať v ďalšej výrobe resp. objednávateľ nie je povinný vyrobený predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú zmluvnú cenu.“

2. Rozsah predmetu plnenia uvedený v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 Zmluvy o dielo zo dňa 28.12.2015 je dotknutý zmenami v zmysle bodu 1.1 tohto dodatku.
3. Znenie ostatných ustanovení Zmluvy o dielo zo dňa 28. 12. 2016 zostáva nezmenené.

Záverečné ustanovenia dodatku

- 2.1. Dôvodom pre čiastočnú zmenu v predmete plnenia - zníženie rozsahu plnenia o 1 ks skruže na lepenie plagátov a nahradenie tohto plnenia 2 ks striežok skruží na lepenie plagátov s osvetlením je zmena v dispozičnom umiestnení mobiliáru a doplnkového vybavenia na autobusovej stanici v Nitre vykonaná investorom rekonštrukcie autobusovej stanice v Nitre, spoločnosťou Arriva Nitra, a.s., ktorá limituje plochy na umiestnenie reklamných skruží.
- 2.2. Dôvodom pre úpravu termínov osadenia predmetu diela je skutočnosť, že predmet zmluvy bude umiestňovaný vo verejnom priestore autobusovej stanice v Nitre na plochách, na ktorých prebieha výstavba, ktorá má omeškanie voči harmonogramu o 10 mesiacov z dôvodu prepracovania projektu ocelevej konštrukcie a iných nepredvídaných okolností.
- 2.3. Zhotoviteľ podpisom tohto dodatku č. 1 akceptuje pri odsúhlasovacom konaní podľa bodu 5.2 Zmluvy o dielo zo dňa 28.12.2015 v znení tohto dodatku a pri preberacích konaniach na a) odovzdanie predmetu zmluvy a b) osadenie predmetu zmluvy účasť povereného zástupcu spoločnosti Arriva Nitra, a.s., nakoľko uvedená obchodná spoločnosť bude vypožičiavateľom hnutelného majetku – informačných turistických nosičov na základe výpožičného vzťahu uzatvoreného s vlastníkom predmetného majetku – Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu. Zhotoviteľ rovnako vyhlasuje, že nemá výhrady, aby poverený zástupca spoločnosti Arriva Nitra, a.s. pripojil svoj podpis k preberacím

protokolom medzi zhotoviteľom a objednávateľom, ktorý však nebude mať žiaden vplyv na priebeh, obsah a účinky preberacieho konania a jeho jediným právnym následkom bude výlučne len nastúpenie účinnosti výpožičného právneho vzťahu medzi NOCR ako požičiavateľom a spol. Arriva Nitra, a.s. ako vypožičiavateľom ohľadom predmetu výpožičky – odovzdaných turistických informačných nosičov.

- 2.4. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 2.5. Tento dodatok č. 1 v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení Nitrianska organizácia cestovného ruchu zverejní do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia na svojom webovom sídle.
- 2.6. Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
- 2.7. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 exemplároch, z ktorých 2 obdrží objednávateľ a 1 zhotoviteľ.
- 2.8. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tohto dodatku č. 1, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre dňa 2.12.2016

V Nitre dňa 30.11.2016

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

**NITRIANSKA ORGANIZÁCIA
CESTOVNÉHO RUCHU**
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 42209005 DIČ: 2023456402

.....
Nitrianska organizácia cestovného ruchu
PhDr. Ján Vančo, PhD.
predseda predstavenstva

nops NOPS spol. s r. o.
Rybárska 31, 949 01 Nitra, Tel.: 037 7418 750
IČO: 31439802, IČ DPH: SK 2020410931

.....
NOPS spol. s r.o.
Ing. Juraj Polák
konateľ